

Plan Anual de Mantenimiento EMPL – 2016

Mantenimiento de las instalaciones del GME tramo marroquí.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Overhaul "Mid Life" E.C. ABM			TK 1001 Realizado				TK 1001 18 a 24 Julio					
Mantenimiento de Chimeneas y válvulas de Clapeta en la E.C. ABM							TK 1001 13 a 24 Julio					
								TK 1002 25 Julio a 05 Agosto				
Mantenimiento de válvulas de Clapeta en la E.C. ABM											TK 1003 24 a 28 Nov	
Mantenimiento de Chimeneas y válvulas de Clapeta en la E.C. Tánger								TK 2001 22 Agosto a 05 Septiembre				
									TK 2002 6 a 20 Sept			
Mantenimiento de válvulas de Clapeta y Filtro Separador en la E.C. Tánger									TK 2003 21 a 30 Sept			
Mantenimiento Filtro Separador en la E.C. Tánger										TK 2004 1 a 10 Octubre		

Notas : Los trabajos a nivel de las Estaciones de Compresión se realizarán de forma secuencial e individual (por equipo) , y suponen la indisponibilidad de dichos equipos. Las fechas definitivas de los diferentes trabajos de Mantenimiento podrán ser modificadas según la disponibilidad de servicio o de piezas/equipos de recambio.