

Plan Anual de Mantenimiento EMPL – 2017

Mantenimiento de las instalaciones del GME tramo marroquí.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Overhaul "Mid Life" E.C. TANGER		TK 2002 (Del 1 al 7)				TK 2002 (Del 1 al 7) TK 2001 (Del 7 al 15)				TK 2001 (Del 7 al 15)		
Overhaul "Mid Life" E.C. ABM										TK 1003 (Del 17 a 23)		
Inspección de chimeneas y Filtros E.C. ABM					TK 1003 (Del 1 al 10)							
Inspección de chimeneas y Filtros E.C. TANGER					TK 2003 (Del 15 al 24) TK 2004 (Del 25/05 al 03/06)							
Inspección válvulas reciclaje y antibombeo E.C. ABM									TK 1002 (Del 25 al 30)			
Inspección válvulas reciclaje y antibombeo E.C. TANGER										TK 1001 (Del 1 al 6)		
										TK 2002 (Del 9 al 14)		
										TK 2001 (Del 16 al 21) TK 2003 (Del 22 al 27)		
Sustitución DGS E.C. ABM											TK 1001 (Del 1 al 21)	
Sustitución DGS E.C. TANGER							TK 2001 (Del 1 al 21)					

Notas : Los trabajos a nivel de las Estaciones de Compresión se realizarán de forma secuencial e individual (por equipo) , y suponen la indisponibilidad de dichos equipos. Las fechas definitivas de los diferentes trabajos de Mantenimiento podrán ser modificadas según la disponibilidad de servicio o de piezas/equipos de recambio.