

Plan Anual de Mantenimiento EMPL – 2018

Mantenimiento de las instalaciones del GME tramo marroqui

	ene.-18	feb.-18	mar.-18	abr.-18	may.-18	jun.-18	jul.-18	ago.-18	sep.-18	oct.-18	nov.-18	dic.-18
Overhaul (Renovación del Generador de Gas) en la E.C. Ain Ben Mathar		TK 1003 (05-11/02) 7j				TK 1003 (01-07/06)7j						
Trabajos del Overhaul en la E.C. Ain Ben Mathar		TG 1002 (12-25/02) 14j										
Inspección de chimeneas y Filtros + Prueba hidraulica del aéro de la E.C. Ain Ben Mathar				TK 1001 (01-10/04) 10j								
Inspección de chimeneas y Filtros + Prueba hidraulica del aéro de la E.C. Ain Ben Mathar				TK 1002 (11-20/04) 10j								
Inspección de chimeneas y Filtros de la E.C. Tanger				TK 2001 (23/04-02/05) 10j								
Inspección de chimeneas y Filtros de la E.C. Tanger					TK 2002 (03-12/05) 10j							
Sustitución del DGS de la E.C. Ain Ben Mathar											TK 1002 (01-21/11) 21j	
Sustitución del DGS de la E.C. Ain Ben Mathar									TK 2001 (01-21/09) 21j			

Notas : Las fechas definitivas de los diferentes mantenimientos y verificaciones pueden sufrir modificaciones en función de la disponibilidad de la prestación del servicio o de las piezas y equipos de repuesto