

Plan Mensual de Mantenimiento EMPL – Agosto 2018

Mantenimiento de las instalaciones del GME tramo marroqui

	ago.-18
Trabajos del Overhaul de la Estación de Compresión de Ain Ben Mathar	TG 1002 Del 01 al 10
Sustitución de conductos y Prueba hidraulica del Aerorefrigerador de la Estación de Compresión de Ain Ben Mathar	TK 1003 Del 06 al 19
Prueba hidraulica del Aerorefrigerador de la Estación de Compresión de Ain Ben Mathar	TK 1001 Del 20 al 29
Prueba hidraulica del Aerorefrigerador de la Estación de Compresión de Ain Ben Mathar	TK 1002 A partir del 30

