

Plan Mensual de Mantenimiento EMPL – Junio 2019

Mantenimiento de las instalaciones del GME tramo marroquí

	jun.-19
Reemplazo de 32 secciones de 6 " con ½ " tap en la entrada de enfriadores de gas TK2003 y TK2004 y Prueba hidráulica del enfriador de gas SC Tánger	TK 2003 ---- TK2004 (10/06- 23/06) 13D-----{24/06- 30/06}6D

