

## Plan Mensual de Mantenimiento EMPL – Julio 2019

### Mantenimiento de las instalaciones del GME tramo marroquí

	jul.-19
Inspección de las válvulas de anti-bombeo y recirculación de la E.C. de Tánger	TK 2001---TK2002---TK 2003 (22/07- 26/07) 5D---(26/07- 30/07)5D---(31/07)1D
Reemplazo de 32 secciones de 6 " con ½ " tap en la entrada de enfriadores de gas TK2003 y TK2004 y Prueba hidráulica del enfriador de gas SC Tánger	TK 2003 ---- TK2004 (1/07- 7/07) 7D ----- (8/07- 21/07)14D

